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	№
п/п
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	Что не выполнено (указать по какой причине)

	1.
	Организационный этап.
*Планирование и организация работы площадки на 2019- 2020 учебный год. 
*Формирование творческой группы.
*Разработка дорожной карты проекта.
*Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию ранней помощи и сопровождения детей и их семей в ДОУ.  
*Оценка материально-технической базы.  
*Обучение педагогов ДОУ, участников проекта.
	Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы. 
 
Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию комплексного сопровождения детей раннего возраста. 
 
Оценка материально-технической базы.

Прохождение обучающих курсов и семинаров педагогами ДОУ в г. Москва и Ярославль по теме проекта 

	Сформирована рабочая группа. 

Утверждение плана работы. 
Разработана дорожная карта проекта 

Разработана нормативно -правовая база проекта, включающая документы разных уровней.
 
Разработана план- программа развития условий ДОУ для реализации проекта. 

Повышение компетентности педагогов ДОУ по вопросам оказания ранней помощи.
	Полностью соответствуют запланированным.
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