

Промежуточный отчет по реализации проекта
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОО КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»» 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

(название проекта)

за I полугодие 2021/2022 учебного года

Учреждение **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»**

Руководитель проекта внутри учреждения: Румянцева О.В.

Этап: подготовительный.

Цель: создание условий для развития цифровой образовательной среды в учреждении.

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1.	Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда ДОО как средство реализации Национального проекта «Образование»»	1. Подготовка, утверждение локальных актов, назначение ответственных за сопровождение инновационного проекта: - о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению модели цифровой образовательной среды; - об утверждении дорожной карты; - об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды; - об утверждении номенклатуры о развитии программной и телекоммуникационной инфраструктуры (интернет ресурсы, видео-конференции, скайп и др.); - об изменении ООП ДОО (рабочих - об изменении ООП ДОО (рабочих программ) в условиях реализации модели цифровой образовательной среды; - об организации научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе;	Запущены организационные механизмы. Способствующие созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда ДОО как средство реализации Национального проекта «Образование»». Разработаны Программы критериев оценки результатов проекта. Разработано положение о функционировании цифровой образовательной среды . Разработан и утвержден план «ИКТ-компетентности педагогов ДОО». Доработаны и утверждены должностные инструкции педагогических работников.	Выполнено.	

		<p>- о назначении ответственного за сопровождение и администратора официального сайта;</p> <p>- о назначении в ДОО ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных.</p> <p>2. Разработка, утверждение плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.</p> <p>3. Размещение материалов МИП на сайте ДОО (приказ о присвоении статуса МИП, заявка, перспективный план работы)</p>			
2.	Обеспечение функционирования и развития аппаратно – программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем.	<p>1. Мониторинг ЦОС детского сада, выявление ресурсов, обеспечение, создание условий для развития проекта, цифровой образовательной среды, локальной сети.</p> <p>2. Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОС. Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов, технологий.</p> <p>3. Разработка Плана внедрения ЦОС в рамках инновационного проекта. Разработка критериев оценки результатов проекта.</p> <p>4. Разработка опросников, проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих цифровые образовательные ресурсы, технологии для организации образовательной деятельности с детьми, информационного и научно-методического сопровождения, повышения профкомпетентности» и «доля родителей (законных представителей) воспитанников, использующих цифровые образовательные ресурсы как условие для организации образовательной деятельности с детьми».</p>	Обеспечено функционирования и развития аппаратно – программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем.	Выполнено.	
3.	Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития	«Создание опросов в онлайн-сервисе Googlформы», Анкетирование педагогов (с использованием разработок Кочегаровой	Организационно методическое, научно – методическое сопровождение профессионального развития педагогических кадров реализуется	Выполнено	

	педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательной деятельности.	<p>Л.В., Шаровым А.С. на выявление представлений о ПК и возможностях ИКТ), обработка результатов, составление списков педагогов на обучение МДОУ «Детский сад № 211»</p> <p>Семинар: «Основы работы на профессиональном компьютере» Практическое занятие: «Работа в текстовом редакторе Microsoft Word» Практическое занятие: «Работа в электронной таблице» МДОУ «Детский сад № 8».</p> <p>Семинар – практикум: «Мультимедийные презентации в образовательном процессе» (1 занятие – теоретическая часть) Семинар – практикум: «Мультимедийные презентации в образовательном процессе» (2 занятие – практическая часть) МДОУ «Детский сад № 55»</p> <p>Семинар-практикум: «Сайт как ресурс развития педагога» (1 занятие – теоретическая часть) Семинар-практикум: «Создание профессионального сайта педагога» (2 занятие – практическая часть) МДОУ «Детский сад № 211»</p>	потенциал цифровой образовательной среды в образовательной деятельности.		
4.	Трансляция опыта работы в муниципальной системе образования	Проведение семинара - практикума: «Мультимедийные презентации в образовательном процессе»	Транслирован опыт работы ДОО в муниципальной системе образования через семинар-практикум.	Выполнено.	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил: старший воспитатель Яковлева М.Ю., Захарова А.Л., 54-42-68