

## Промежуточный отчет по реализации проекта

**«Цифровая грамотность - стратегия профессионального роста педагогических кадров»**  
(название проекта)

за I квартал 2024 года

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»

Руководитель проекта Румянцева Ольга Владимировна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Рабочая встреча по составлению методических рекомендаций «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ» Работа по составлению методических рекомендаций «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ» Предоставление планов координатору о работе МРЦ.	Подготовка методических рекомендаций «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ»	Составлены методические рекомендации «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ»	Составлены методические рекомендации «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ»	
2	Рабочая встреча по составлению методических рекомендаций «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ»	Подготовка методических рекомендаций «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ»	Составлены методические рекомендации «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ»	Составлены методические рекомендации «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ»	
3	Рабочая встреча по подготовке мероприятия для	Разработка и определение основных направлений интенсива	Составлен план – конспект мероприятия	Проведено комьюнити «Цифровой этикет» в формате сетевого взаимодействия	

	участия в Ярославском городском образовательном интенсиве – 2024 «Комфортная образовательная среда: изучаем, моделируем, создаем» в формате сетевого взаимодействия с МДОУ «Детский сад № 106»	по теме «Цифровой этикет»		18.03.2024	
4	Семинар-практикум: «Взаимодействие ключевых участников образовательных отношений в вопросах использования ИКТ»	определение основных направлений семинара - практикума Взаимодействие ключевых участников образовательных отношений в вопросах использования ИКТ»	Составлен план – конспект мероприятия	Проведен семинар - практикум «Взаимодействие ключевых участников образовательных отношений в вопросах использования ИКТ»  28.03.2024	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Отчет составил(а): Захарова А.Л., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55», Яковлева М.Ю., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55»